



2009年9月初に書店、インターネット通販等で発売予定

I SBN978-4-86223-379-0

「ATBBシステム開発の軌跡」

カットオーバーを目指したプロジェクトの闘い  
B5判 138頁 定価1600円(本体価格)

### <「はじめに」の内容を掲載します>

本書は、ATBBシステム開発の始まりからカットオーバーまでの「プロジェクトの悪戦苦闘」についてまとめております。

ATBB: AHome Business Base  
不動産業務総合支援サイト  
AHome: アットホーム株式会社  
( <http://athome-inc.jp/> )

不動産業務総合支援サイト



情報システム開発では、当初予定した開発スケジュールを順調にすすめ、安定本稼動を迎えられる開発プロジェクトは少ないと思います。

勿論、開発スケジュールを順調にすすめるため、エンジニア達が3Kや7Kと言われながらも日夜問わず、がんばり続けて安定本稼動を迎えているプロジェクトもあります。

本書での開発プロジェクトは、予定工数、開発スケジュール、機能仕様ともに順調とは言えず、スケジュール変更を何度も重ね、本稼動が延び延びになってしまいました。

この開発プロジェクト自体が、頓挫してしまう可能性もありましたが、プロジェクトメンバーの「本稼動させる。カットオーバーさせる」強い意志が、柱となり、崖っぷちの状態から流れを変え、無事カットオーバーを迎えることができました。

なぜこのような状況になったのか、どう対応して、どのようにして流れを変えていったのかを説明します。

この中で、アットホーム株式会社は、開発を請け負ってもらった株式会社イーシー・ワンとの信頼関係が確立、ベストパートナーを得ることができました。

株式会社イーシー・ワン  
( <http://www.ec-one.com/> )



アットホーム株式会社の松村社長と株式会社イーシー・ワンの最首社長のご配慮にて事実を記載することを条件に会社名を掲載することに許可を頂きました。

ATBBシステム開発プロジェクトの悪戦苦闘の内容が、皆様の開発プロジェクト推進の一助となれば、幸いです。